OD	KPI/ randvoorwaarde		Criterium	Taxatie Plan van Aanpak (april 2024) Staat in PvA	Taxatie Plan van Aanpak (april 2024) Haalbaar voor 1-4-2026?	Taxatie 1e voortgangsrapportage (april 2024 - november 2024) Staat in VP	Taxatie 1e voortgangsrapportage (april 2024 - november 2024) Haalbaar voor 1-4-2026	Toelichting taxatie 1e voortgangsrapportage Duiding Ambient	Toelichting taxatie 1e voortgangsrapportage Toelichting welke informatie geleid heeft tot wijziging oordeel haalbaarheid (indien aan de orde)
ODD	Randvoorwaarde	n.v.t.	3 Alle gemeenten en provincies nemen deel en alle basistaken zijn overgedragen	0	1		1	Uit het plan van aanpak blijkt dat ODD al voldoet aan deze randvoorwaarde	
ODD	Randvoorwaarde	n.v.t.	4 De governance is ingericht en er is onafhankelijkheid en de directeur heeft mandaat	0	1		1	Uit het plan van aanpak blijkt dat ODD al voldoet aan deze randvoorwaarde	
ODD	Randvoorwaarde	n.v.t.	5 De OD is v.w.b. de omzet in staat onderscheid te maken tussen taken	0	1		1	Uit het plan van aanpak blijkt dat ODD al voldoet aan deze randvoorwaarde	
ODD	Omvang	KPI 1	6 Omzet en basistaken incl. milieutaken ≥ € 16,5 mln	n.v.t.	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		
ODD	Omvang	KPI 1	7 ≥ 80% in vaste dient van het totaal aantal fte	n.v.t.	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		
ODD	Kwaliteit	KPI 2	8 Voldaan aan de kwaliteitscriteria basis- en plustaken: kritieke massa, procescriteria, competenties	0		0	1	Uit een nadere toetsing aan de kwaliteitscriteria2.3 blijkt dat nagenoeg elke medewerker voldoet. Enkel ketentoezicht en externe veiligheid behoeven nog het aantrekken/opleiden van de benodigde deskundigheid, maar dit wordt in 2025 gerealiseerd. In 2025 zal u gaan starten met een project om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 3.0. Hiermee is de verwachting dat u op 1 april 2026 zal voldoen aan de vigerende kwaliteitscriteria.	Er is aandacht voor het voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.3 en een project dat in 2025 zal starten om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 3.0.
ODD	Innovatie	KPI 3	9 Komt er een innovatie-agenda?	0	1	0	1	Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de planning is om in de eerste helft van 2025 te komen met een meerjaren innovatie-agenda. Hiermee zal de dienst voor april 2026 voldoen aan dit criterium.	
ODD	Innovatie	KPI 3	10 Innovatiebudget ≥ 1% begroting?	0	1		1	Door de duidelijke beschrijving in het plan van aanpak van de innovatie-agenda is het aannemelijk dat de dienst ook zal voldoen aan het innovatiebudget van >1% in 2026	
ODD	Continuïteit	KPI 4	11 Uitbreiding met niet-milieutaken gerelateerde plustaken mogelijk?	0	1		1	Uit het plan van aanpak blijkt dat er ruimte is voor de uitbreiding van niet-milieugerelateerde taken. Echter is dit momenteel niet aan de orde. Het is wel aangetoond dat dit mogelijk zou zijn en de dienst scoort daarom 'groen'.	
ODD	Continuïteit	KPI 4	12 Afspraken toereikend in GR van terugnemen (milieugerelateerd) plustaken	0	1		1	Uit de toelichting naar aanleiding van het plan van aanpak en de aangeleverde GR-teksten blijkt dat de dienst voldoet.	
ODD	Continuïteit	KPI 4	13 Weerstandsratio ≥ 0,8?	0	1		1	Uit de toelichting naar aanleiding van het plan van aanpak blijkt dat de dienst voldoet aan de weerstandsratio van >0,8	
ODD	Continuïteit	KPI 5	14 Fusie-perspectief	0			Deze KPI wordt niet beoordeeld op robuustheid.		
ODD	Continuïteit	KPI 5	15 Intensieve samenwerking met andere OD's?	0	1		Deze KPI wordt niet beoordeeld op robuustheid.		
ODD	Sturing	KPI 5	16 Opleidingsprogramma	0	1	0	1	Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de visie voor het opleidingsbeleid op orde is. Het schrijven van het programma staat gepland voor Q1 2025 en daarmee zal de dienst voldoen aan de KPI.	
ODD	Sturing	KPI 5	17 Opleidingsbudget ≥ 3% loonsom	0	1		1	Door de concrete visie voor het opstellen van een opleidingsprogramma in het plan van aanpak achten wij het aannemelijk dat de dienst ook zal voldoen aan het opleidingsbudget van >3% van de loonsom en scoort daarmee 'groen'.	
ODD	Sturing	KPI 5	18 Businessintelligence (BI) strategie	0	1	0	1	Uit de voortgangsrapportage blijkt dat er een concrete opdracht is verleend voor het opstellen van een BI-strategie en de oplevering wordt verwacht in Q1 van 2025. Daarmee voldoet de ODD aan dit criterium.	
ODD	Sturing	KPI 5	19 Capaciteit BI ≥ 3 fte	n.v.t.	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		
ODD	Congruentie	KPI 6	20 Congruentie en samenhang werkgebied	n.v.t.	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023	0	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		

ODD	Inschatting of OD per 1 april 2026 robuust is	n.v.t.	1	n.v.t.	1	Toelichting taxatie o.b.v. 1e voortgangsrapportage: Het is aannemelijk dat ODD per 1 april 2026 aan de robuustheidscriteria zal voldoen.	Toelichting rode en oranje vlakken uit de onderliggende duiding per OD o.b.v. 1e voortgangsrapportage: Niet van toepassing omdat in de onderliggende duiding geen rode en oranje vlakken voorkomen.