
 

Agendapunt  

voor de vergadering van het algemeen bestuur Omgevingsdienst Drenthe 

8 september 2025 

 

Datum: 26 augustus 2025 

Opsteller: M. van den Berg 

 

M. Heidekamp-Prins, directeur Omgevingsdienst Drenthe 

 

Openbaar: Ja 

 

Advies eigenarenoverleg:  

Het agendapunt is afgestemd met een afvaardiging van het eigenarenoverleg en 

vervolgens voor feedback voorgelegd aan de ambtelijk vertegenwoordigers.  

 

Onderwerp Verwerken huisvestingsbegroting en investeringskredieten 

 

Gevraagd besluit:  

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de herhuisvesting. 

2. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen: 

a. Aankoop van het pand inclusief bijkomende kosten: € 5.165.000 

b. Verbouwings- en installatiekosten inclusief inrichting: € 8.350.000  

3. De huisvestingsbegroting, inclusief kredieten vast te stellen als een administratieve 

begrotingswijziging 2025 en 2026, alsmede de effecten op de meerjarenraming 

2027 – 2029 (zie bijlage 1). 

4. In te stemmen met de onttrekkingen uit de reserves voor de tijdelijke meerkosten 

in de jaren 2025-2033, die later worden terugverdiend, volgens bijlage 1 als volgt: 

a. € 701.961 uit de bestemmingsreserve huisvesting, gevormd uit het 

resultaat 2024; 

b. € 271.381 uit de algemene reserve; 

met als uitgangspunt dat deze bedragen in de jaren vanaf 2034 worden 

teruggestort in de reserve.  

5. Te bepalen dat de exacte onttrekking uit de reserve voor het jaar 2025 plaatsvindt 

bij vaststelling van de jaarrekening. Na het betrekken van het pand (verwachting 

medio 2026) zijn alle kosten bekend en vindt er een nacalculatie plaats, die 

nogmaals wordt voorgelegd.  

 

Inleiding 

 

Het dagelijks bestuur heeft – na afstemming met u – op 24 juni 2025 

ingestemd met de aankoop van het pand gelegen aan de 

Industrieweg 10-16 te Assen. Levering heeft plaatsgehad op 27 juni 

j.l. Per dezelfde datum is de huurovereenkomst, die wij voor dit pand 

waren aangegaan per 1 januari 2025, beëindigd. Met de koop van 

het pand hebben wij het lopende huurcontract met de huidige 

huurder van de begane grond overgenomen, voor de duur van één 

jaar. Binnenkort vindt een verkenning plaats naar de wensen en 

mogelijkheden voor verkoop óf langdurige verhuur van de begane 

grond. 

De aankoop van het pand leidt tot een duurzame 

huisvestingsoplossing die financieel aantrekkelijker is dan de eerder 

aangegane huurvariant. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot 

privaatrechtelijke rechtshandelingen en het aangaan van 

geldleningen. In de zomerperiode zijn de laatste berekeningen 
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opgesteld ten behoeve van de investeringskredieten en is daarmee 

de hoogte hiervan bekend.  

 

Het beschikbaar stellen van investeringskredieten is een 

bevoegdheid van het algemeen bestuur. Aangezien u reeds bent 

geïnformeerd over de voorgenomen aankoop en de herhuisvesting, 

kan deze formele aanvraag plaatsvinden na de aankoop, mits dit 

binnen hetzelfde boekjaar gebeurt. De verbouwing is nog niet 

gestart. Met dit voorstel informeren wij u over de stand van zaken en 

verzoeken wij u de benodigde kredieten beschikbaar te stellen en de 

huisvestingsbegroting te verwerken in de begroting OD Drenthe. 

Omdat sprake is van een budgetneutrale administratieve 

begrotingswijziging is een zienswijzeprocedure niet van toepassing. 

 

De totale huisvestingsbegroting is in lijn met de eerdere 

communicatie hierover en passend binnen de kaderstellende 

afspraken die zijn gemaakt.  

 

Motivatie 

 

1. Investeringen 

De aankoop van het pand vraagt een investering van € 5.165.000. 

Dit is inclusief de kosten van de aankoopmakelaar, taxatie en de 

notariskosten. Het pand is vrij van overdrachtsbelasting aangekocht. 

Daarnaast vragen wij u een krediet beschikbaar te stellen van € 

8.350.000 voor de verbouwing. 

1.1 Verbouwing 

De verbouwing vraagt een totale investering van € 8.350.000. Dit 

bedrag bevat de sloopkosten, de (af)bouwwerkzaamheden, de 

installaties en de aanpassingen aan het terrein, alsmede de kosten 

voor de inrichting van ons deel van het pand en de extra 

stroomvoorzieningen vanwege de netcongestie problematiek. Ook de 

kosten voor vervanging van het dak en de beglazing op de 

verdiepingen die wij zelf gaan gebruiken zijn hierin begrepen. Uit 

duurzaamheidsoverwegingen is die vervanging tijdens de bouw zeer 

wenselijk. Overigens wordt Dumava subsidie aangevraagd bij RVO 

voor de verduurzamings-maatregelen. Pas na afronding van de 

verbouwing wordt definitief duidelijk welk bedrag subsidiabel is. Deze 

subsidie is niet in de financiële opzet verwerkt. 

 

2. Incidentele kosten 

Om te kunnen verhuizen worden er kosten gemaakt die naar hun 

aard eenmalig zijn en niet als investering kunnen worden 

beschouwd. Voor deze incidentele kosten is in de begroting 2025 € 

125.000 gereserveerd. Een vergelijkbaar bedrag wordt verwacht in 

2026, tot het moment dat we zijn verhuisd. Het betreft hier 

voornamelijk advieskosten, bijvoorbeeld voor de facilitaire 

onderdelen en de aanbestedingen, juridische dienstverlening, 

advisering voor de ICT omgeving en verhuiskosten.   

 

3. Exploitatiebegroting 

Om te kunnen berekenen wat de invloed op de begroting is van de 

verhuizing, is geïnventariseerd wat we allemaal zelf moeten regelen 

en willen investeren wanneer we het nieuwe pand betrekken, en wat 

dat naar schatting gaat kosten. Die kosten zetten we af tegen de 

bedragen die we nu voor de huisvesting in Assen en Emmen betalen. 

De nieuwe huisvestingsbegroting bestaat uit: 



Pagina 3 van 5 
 

− Facilitaire kosten; 

− Gebouw-specifieke kosten, zoals zakelijke lasten, 

verzekeringen en onderhoud; 

− Kapitaallasten (rente en afschrijving) van de aankoop en de 

investeringen; 

− Huuropbrengsten van de begane grond. 

In 2025 en 2026 komen daar tijdelijk nog bij: 

− Enkele dubbele kosten tijdens de periode dat het nieuwe pand 

wordt verbouwd en wij de oude locaties nog niet hebben 

verlaten; 

− Incidentele kosten (zie onderdeel 3). 

De vergelijking van de nieuwe ten opzichte van de oude situatie (de 

huidige begrotingsruimte) inclusief alle incidentele kosten resulteert 

in onderstaande tabel, die in de bijlage nader is gespecificeerd. 

 

 

 

In de jaren tot en met 2033 is er sprake van een nadeel ten opzichte 

van de begrotingsruimte van ca. € 973.000. Ter dekking hiervan is 

bij de jaarrekening 2024 een bestemmingsreserve gevormd. 

Ongeveer € 271.000 moet worden gedekt uit de algemene reserve. 

In de jaren vanaf 2034 kunnen deze bedragen worden teruggestort 

in de reserve. Per saldo wordt over de eerste 20 jaar een voordeel 

van € 387.000 verwacht ten opzichte van de huisvesting op de oude 

locaties. In bovenstaande financiële tabel zijn alle structurele én 

incidentele kosten verwerkt.  

Wij vragen u voor de begrotingsjaren 2025 en 2026 en voor de 

bijbehorende meerjarenraming een (administratieve) 

begrotingswijziging vast te stellen. De exacte onttrekking uit de 

reserve voor het jaar 2025 zal worden bepaald bij vaststelling van de 

jaarrekening. Na het betrekken van het pand zijn alle kosten bekend 

en vindt er een nacalculatie plaats, die nogmaals wordt voorgelegd.  

 

4. Risico’s en onzekerheden 

De financiële doorrekeningen geven, vooral op de (middel)lange 

termijn, door de aankoop van het pand een gunstig beeld. 

Desondanks willen wij u graag meenemen in een aantal risico’s en 

onzekerheden. 

• Ramingen zijn deels gebaseerd op aannames; aanbestedingen 

moeten nog plaatsvinden.  

• Uitloop van bouwtijd en/of levertijden wegens onvoorziene 

omstandigheden. 

• Tot het moment van lening opname zijn renteontwikkelingen 

onzeker. 

• Verhuur van de begane grond brengt juridische en financiële 

risico’s met zich mee. 

• Er vindt nog nadere afstemming plaats met de belastingdienst 

over btw consequenties. 

• Verandering in ruimtebehoefte door organisatorische 

wijzigingen, krimp of groei. 

 

5. Planning  

Alle voorbereidende werkzaamheden voor de verbouw zijn inmiddels 

nagenoeg afgerond. Nu de vakanties achter de rug zijn kan eerdaags 

Totaal over Totaal over

2025 2026 2027 2028 2029 2030-2033 9 jaar 2034-2044 20 jaar

Verschil oude / nieuwe begroting -54.024 -394.959 -138.006 -112.398 -93.226 -180.729 -973.342 1.361.034 387.693

Onttrekking BR huisvesting -54.024 -394.959 -138.006 -112.398 -2.574 0 -701.961 0 -701.961 

Onttrekking algemene reserve 0 0 0 0 -90.652 -180.729 -271.381 1.361.034 1.089.654
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een start worden gemaakt met de sloop. De totale verbouwing 

inclusief de inrichting zal naar verwachting tot einde voorjaar 2026 in 

de beslag nemen. De verhuizing staat nu gepland omstreeks 1 juni 

2026. Zodra de sloop- en verbouwwerkzaamheden starten wordt de 

planning geactualiseerd en kan er een meer nauwkeurige inschatting 

van de verhuisdatum worden gemaakt. Dan worden ook de lopende 

huurovereenkomsten (DVO) opgezegd. 

 

Bijlagen 

 

Bijlage 1 – Financieel overzicht 

Communicatie 

persbericht 

 

 

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:  
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de herhuisvesting. 
2. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen: 

a. Aankoop van het pand inclusief bijkomende kosten: € 5.165.000 

b. Verbouwings- en installatiekosten inclusief inrichting: € 8.350.000  
3. De huisvestingsbegroting, inclusief kredieten vast te stellen als een administratieve 

begrotingswijziging 2025 en 2026, alsmede de effecten op de meerjarenraming 2027 – 2029 

(zie bijlage 1). 
4. In te stemmen met de onttrekkingen uit de reserves voor de tijdelijke meerkosten in de jaren 

2025-2033, die later worden terugverdiend, volgens bijlage 1 als volgt: 
a. € 701.961 uit de bestemmingsreserve huisvesting, gevormd uit het resultaat 2024; 
b. € 271.381 uit de algemene reserve; 
met als uitgangspunt dat deze bedragen in de jaren vanaf 2034 worden teruggestort in de 

reserve.  
Te bepalen dat de exacte onttrekking uit de reserve voor het jaar 2025 plaatsvindt bij vaststelling 

van de jaarrekening. Na het betrekken van het pand (verwachting medio 2026) zijn alle kosten 

bekend en vindt er een nacalculatie plaats, die nogmaals wordt voorgelegd. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de OD Drenthe op 8 september 

2025. 

 

De voorzitter,                                                                  de secretaris, 

R.H. Meijer                                                                        M. Heidekamp-Prins 
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Bijlage 1 – Financieel overzicht 

 

 

 
 

2025 2026 2027 2028 2029

Kapitaallasten van investeringen 44.050 426.914 751.566 751.566 751.566

Vaste lasten pand 52.474 175.947 221.284 227.841 234.040

Facilitaire kosten 0 145.556 233.178 239.100 245.174

Formatie-uitbreiding facilitair 0 156.240 162.865 168.825 173.671

Huuropbrengsten -42.500 -87.159 -89.373 -91.643 -93.971

Begroting nieuwe huisvesting 54.024 817.499 1.279.519 1.295.690 1.310.479

Tijdelijk: incidentele kosten 125.000 125.000 0 0 0

Tijdelijk: huur oude locaties 1.051.345 547.541 0 0 0

Gewijzigde begroting 1.230.369 1.490.040 1.279.519 1.295.690 1.310.479

Oude begrotingsruimte t.b.v. huisvesting 1.176.345 1.095.081 1.141.513 1.183.292 1.217.253

Begrotingswijziging 54.024 394.959 138.006 112.398 93.226

Voorgestelde dekking:

Bestemmingsreserve huisvesting 54.024 394.959 138.006 112.398 2.574

Algemene reserve 0 0 0 0 90.652


